Polugodi¥nje izvjesée o provedbi provedbenog programa Opéine Gracac za 2022. godinu
Zarazdoblje od 1. sijeénja do 30. lipnja 2022. godine

Naziv nositelja izrade: Opéina Gracac

Obveza izrade i donoSenja Polugodisnjeg izvjescéa o provedbi Provedbenog programa JLS je
propisana ¢lankom 13., st. 1. Pravilnika o rokovima i postupcima pracenja i izvjeStavanja o
provedbi akata strateSkog planiranja od nacionalnog znacaja i od znacaja za jedinice lokalne i
podru¢ne (regionalne) samouprave.

Polugodisnje i godisnje izvjesce o provedbi provedbenih programa JLP(R)S je izvjesce o
napretku provedbi mjera, aktivnosti i projekata, te ostvarivanja rezultata iz kratkoro¢nih akata
strateSkog planiranja koje izvr$no tijelo u suradnji s nadleZnim regionalnim/lokalnim
koordinatorom, izraduje u skladu s Uputama za izradu polugodisnjeg i godisnjeg izvjeséa o
provedbi provedbenog programa JLPRS. Polugodidnje izvjes¢e se izraduje za razdoblje od 1.
sije¢nja do 30. lipnja 2022. godine.

Polugodidnje izvjeSée za 2022. godinu Opéine Gracac je izradeno u skladu s Uputama za izradu
polugodisnjeg i godiSnjeg izvjes¢éa o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i
podru¢ne (regionalne) samouprave. Prema Uputama, izvjesée se sastoji od tekstualnog i
tablicnog dijela.



U Provedbenom programu Opcine Gracac za razdoblje 2021.-2025. godine je predvideno i
provodi se 10 mjera razvoja.

MJERA 1.1. Potpora razvoju i ja¢anju poduzetnicke, poljoprivredne i turisti¢ke
infrastrukture

Kljuéne aktivnosti za provodenje mjere su:

* Dodjela subvencija poduzetnicima i obrtnicima — planirano u proracunu ali ¢e se provoditi u
drugom dijelu 2022. godine

ooooo

Centra za posjetitelje zavriena u 2021. godini, te se planira daljnje opremanje unutarnjeg dijela
prostora Centra i krajobrazno uredenje prijavom na natje¢aj LAG Lika za provedbu mjere 7.4.1.
..Ulaganja u pokretanje, pobolj$anje ili proSirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovnistvo, ukljuéujuéi slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu®

* Izrada strateSkih gospodarskih dokumenata i projektne dokumentacije — u provedbenom
razdoblju donesena Strategija upravljanja imovinom Opcine Gratac

* Poticanje mjera u poljoprivredi — ova aktivnost se planira provoditi kroz drugi dio 2022.
godine

* Sanacija poljskih puteva i odlagaliSta na poljoprivrednim zemljiStima — ovu aktivnost
Op¢ina Gracac provodi kroz Gracac Cistocu d.o.o. te je putem uklonjeno nekoliko odlagalista
otpada na poljoprivrednom zemljistu te sanirano nekoliko poljskih puteva

* Ulaganje u Kulturno informativni centar — ulaganje u KIC ¢e se provoditi u drugom dijelu
godine

Sve aktivnosti vezane za klju¢ne tocke ostvarenja mjere provode se i provodit ¢e se u okviru
planiranih rokova. Iznos utroSenih proracunskih sredstava za izvjestajno razdoblje po ovoj
mjeri iznosi: 7.712,50 kn.

MJERA 1.2. Obogacdivanje i promicanje turisti¢ckog i kulturnog zivota

Klju¢ne aktivnosti za provodenje mjere su:

* Financiranje programa javnih potreba u kulturi — ovom aktivnosti su se financirale javne
potrebe u kulturi putem prijave na ,Javni natjeCaj za financiranje programa/projekata/
manifestacija udruga i ostalih organizacija civilnog drustva u okviru javnih potreba Opéine
Gracac u 2022. godini“ te se putem tog natjecaja financiralo 6 udruga sa podru¢ja Opéine
Gracac

* Dodjela donacija vjerskim zajednicama — u izvjestajnom razdoblju dodijeljena jedna donacija
katolickoj zajednici sa podru¢ja Opéine Gracac




* Organiziranje i odriavanje turistickih i kulturnih manifestacija — tijckom izvjestajnog
razdoblja organizirane i odrzana jedna manifestacija proslave Dana Opée Gracac te nabavljena
ukrasna uskrsna jaja kako bi obiljezili proslavu Uskrsa u Opcini Gracac

e Nabava novih publikacija za KnjiZnicu i Citaonicu Gracac — u izvjeStajnom razdoblju
nabavljena je novi fond knjizne grade za KnjiZnicu i ¢itaonicu Gracac

Iznos utroSenih proracunskih sredstava za izvjesStajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi:
129.101,66 kn.

MJERA 2.1. Unaprjedenje kvalitete Zivota kroz razvoj prometne, komunalne, javne,
energetske i komunikacijske infrastrukture

Kljuéne aktivnosti za provodenje mjere su:

* Sanacija i uredenje prometnica i nerazvrstanih cesta — tijekom izvjestajnog razdoblja
poboljsana je postojeca mreza lokalnih, razvrstanih i nerazvrstanih cesta s ciljem osiguranja
integracije prometnog sustava

* Odriavanje, unaprjedenje i proSirenje mreie javne rasvjete — u izvjeStajnom razdoblju
unaprijedila se, rekonstruirala javna rasvjeta na podruéju Opéine Gracac

* Izgradnja, odriavanje i uredenje groblja, javnih povrSina i javnih objekata — Opcina Gracac
kroz Gragac Cistoéu d.o.o. konstantno ureduje, odrzava javne povrsine i javne objekte, pa tako
1 u ovom izvjeStajnom razdoblju se odrzava i ureduju sva groblja na podru¢ju Op¢ine Gracac,
te se planira izgradnja ograde na katolickom groblju u Gracacu

* Sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima — Opcina Gracac kroz Gracac vodovod i
odvodnju d.o.0. u izvjeStajnom razdoblju obavljala telemetrijski nadzor i sanaciju gubitaka
vode u vodoopskrbnom sustavu Gracac

» Izgradnja seljacke trinice Gracac -izgradnja seljacke trznice Gradac nije zapoclela u
1zvjeStajnom razdoblju

* Postavijanje punionice za elektricna vozila — u izvjestajnom razdoblju punionica nije
postavljena, no pripremni radovi su u tijeku te se planira u drugoj polovici 2022. godine

Iznos utroSenih proracunskih sredstava za izvjeStajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi:
835.807.,80 kn.

MJERA 2.2. Zastita okolisa

Kljuéne aktivnosti za provodenje mjere su:

* Sanacija divljih odlagaliSta otpada — u izvjestajnom razdoblju sanirano je 3 od 5 divljih
odlagaliSta otpada koja su predvidena za sanaciju putem prijave na ,Javni poziv za neposredno
sufinanciranje uklanjanja otpada odbacenog u okoli§ (tzv. “divlja odlagali§ta™) (zo-4/2021)*
raspisanog od Fonda za zastitu okolisa i energetske u¢inkovitosti, a u sljedecem razdoblju se
zavrSava svih 5 divljih odlagalista

* Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada — nabave spremnika u izvjes$tajnom
razdoblju nije bilo



« Unaprjedenje sustava gospodarenja otpadom — odvoz biootpada uklanjanje otpada iz okolisa
i slitno — unaprjedenje sustava gospodarenja otpadom, tj. odvoza biootpada u izvjeStajnom
razdoblju nije bilo, ali se planira u narednom razdoblju 2022. godine

« Izrada Programa zastite divljaéi — planira se u drugom dijelu 2022. godine

Iznos utrodenih proradunskih sredstava za izvjeStajno razdoblje po ovoj mijeri iznosi:
146.476,50 kn.

MJERA 2.3. Izgradnja i odrzavanje objekata i uredaja u vlasniStvu Op¢ine i nabava
dugotrajne imovine

Kljuéne aktivnosti za provodenje mjere su:

« Uredenje, odriavanje i energetska obnova objekata u vlasnistvu Opcine — u izvjeStajnom
razdoblju navedene aktivnosti se nisu provodile, no planiraju se provoditi kroz energetsku
obnovu javne zgrade Opcine Grafac preko Programa za poboljSanje infrastrukture na
podru¢jima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina kojim se pruza pomo¢ u smislu
poboljsanja dostupnosti lokalne infrastrukture

» Nabava uredske i racunalne opreme i programa — kontinuirano se provodi prema potrebi

* Nadzor i osnovno odriavanje WiFi 4EU - U opéini Gra¢ac Hrvatski Telekom je instalirao
ukupno 13 pristupnih to¢aka, na pet vanjskih i osam unutarnjih lokacija. Time je omogucen
besplatan pristup WiFi internetu na lokacijama kao §to su upravna zgrada op¢ine Gracac, KIC
..Napredak* Gracac, knjiZnica i ¢itaonica Gracac te u ulici Nikole Tesle i Skolskoj ulici kao i
Parku sv. Jurja. Zahvaljujuéi programu WiFi4EU lokalno stanovnistvo i posjetitelji imaju brz
pristup Internetu u glavnim sredistima javnog zivota poput trgova, parkova, knjiznica, javnih
zgrada te je stoga potrebno i odrzavanje navedenog sustava koji je i provoden u izvjeStajnom
razdoblju, te se planira provoditi u narednom razdoblju po potrebi

* Nadzor i osnovno odriavanje solarnih sustava — u izvje$tajnom razdoblju ova aktivnost se
nije provodila

« Omogucavanje javnog linijskog prijevoza putnika na Zupanijskoj liniji — u 2021. godini
zapodela je prometovati redovna Zupanijska autobusna linija Zadar-Grac¢ac-Zadar, aktivnost se
planira i u budu¢em razdoblju

Iznos utroSenih proracunskih sredstava za izvjestajno razdoblje po ovoj mijeri iznosi:
176.440,50 kn.

MJERA 2.4. Razvoj i unapredenje sportsko-rekreacijskih sadrzaja i infrastrukture

Kljuéne aktivnosti za provodenje mjere su:

* Organiziranje i odriavanje sportskih manifestacija i natjecanja — u izvjestajnom razdoblju
u organizaciji NK Velebit organizirano su sportska natjecanja




* Izgradnja sviacionica i tribina na nogometnom stadionu Gracac - projekt koji je zapoceo u
sa izgradnjom u 2021. godini se provodio i tijekom izvjeStajnog razdoblja te ée se provoditi i u
narednom razdoblju

* Financiranje sportskih programa u svrhu poticanja lokalnog sporta — u izvjestajnom
razdoblju Op¢ina Gracac je doprinijela unaprjedenju sportskih aktivnosti lokalnog stanovnistva
te je tako i financirala sportske programe 3 kluba i 2 udruge sa podruc¢ja Opéine Gracac kroz
»-Javni natjecaj za financiranje programa/projekata/ manifestacija udruga i ostalih organizacija
civilnog drustva u okviru javnih potreba Opéine Gracac u 2022. godini*

Iznos utroSenih proracunskih sredstava za izvjeitajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi:
772.745,94 kn.

J MJERA 3.1. Razvoj infrastrukture, programa i aktivnosti socijalnih usluga

Kljuéne aktivnosti za provodenje mjere su:

* Sufinanciranje programa rada neprofitnih organizacija na podrudju socijalne skrbi - kroz
.Javni natjecaj za financiranje programa/projekata/ manifestacija udruga i ostalih organizacija
civilnog druStva u okviru javnih potreba Opéine Gragac u 2022. godini® u izvjestajnom
razdoblju financiran je program rada jedne udruge sa podrucja Op¢ine Gracac

* Dodjela pomoci udrugama branitelja — aktivnost se planira u narednom razdoblju

* Dodjela pomodi socijalno ugrofenom stanovnistvu za nabavu ogrjeva — aktivnost se planira
u narednom razdoblju

* Sufinanciranje kupnje $kolske opreme i pribora ulenicima - aktivnost se planira u
narednom razdoblju

* Briga o osobama trece Zivotne dobi sufinanciranjem osnovnih Fivotnih potreba — aktivnost
se planira u narednom razdoblju

Iznos utrosenih proracunskih sredstava za izvjestajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi: 25.000,00

kn.

’j MJERA 3.2. Izgradnja i unapredenje odgojno-obrazovne infrastrukture i programa

Klju¢ne aktivnosti za provodenje mjere su:

* Stipendiranje studenata i ucenika — aktivnost je provedena u potpunosti za izvjestajno
razdoblje kao i tijekom svake godine kroz ,.Javni poziv za dodjelu stipendija Opéine Gracac*

* Sufinanciranje prijevoza ucenika i predskolske djece - aktivnost se provodi svake godine pa
tako i u izvjestajnom razdoblju sufinanciran je prijevoz u¢enika i predskolske djece sa podrucja
Op¢ine Gracac

* Unaprjedenje objekata djecjih vrtica — Opéina Gracac kao osnivaé Djeéjeg vrtica ,,Baltazar®
radi na unaprjedenju uvjeta i zadovoljenju pedagoskih i odgojno-obrazovnih standarda na
podru¢ju Opcine te se tako u izvjestajnom razdoblju krenulo sa aktivnoi¢u obnove i uredenja



djecjeg igralista Dje¢jeg vrtica ,.Baltazar” kako bi nasim najmladima osigurali kvalitetno
provodenje i obavljanje odgojno-obrazovnih aktivnosti tijekom njihovog boravka u dje¢jem
vrticu

* Sufinanciranje Bibliobusa — aktivnost se provodila u izvjeStajnom razdoblju i planira se
provoditi u narednom razdoblju

* Sufinanciranje programa $kola — aktivnost se provodila u izvjestajnom razdoblju

Iznos utroSenih proradunskih sredstava za izvjedtajno razdoblje po ovoj mijeri iznosi:
449.151,87 kn.

MJERA 3.3. Poticanje zapo$ljavanja teSko zaposljivih drustvenih skupina (mladi, Zene,
starije osobe, osobe s invaliditetom i dr.)

Klju¢ne aktivnosti za provodenje mjere su:

* Provodenje projekta ,,ZaZeli“ - aktivnost ¢e se provoditi u suradnji sa nositeljem projekta
Opcinskim drustvom Crvenog kriza Gracac gdje je Opéina Gracac partner na projektu ukoliko
projekt bude odabran za financiranje putem javnog poziva ,.Zazeli — program zapo$ljavanja
Zena“

* Zaposljavanje nezaposlenih osoba s podrucja Opéine na drustveno korisni rad — javni radovi
— aktivnost se nije provodila u izvje$tajnom razdoblju

L MJERA 3.4. Osiguranje veée sigurnosti stanovnistva Opéine T

Klju¢ne aktivnosti za provodenje mjere su:

* Financiranje rada Stofera civilne zastite — aktivnost se u izvjestajnom razdoblju redovno
provodila putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jacanja spremnosti sudionika i
operativnih snaga sustava civilne zastite. Opéina Gradac kao Jjedinice lokalne i podru¢ne
(regionalne) samouprave organizirala je poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, udinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zastite

* Financiranje Vatrogasne zajednice Opcine Gracac — aktivnost se redovno provodila u
izvjestajnom razdoblju

* Financiranje rada HGSS-a stanice Zadar — financiranje rada HGSS stanice Zadar se planira
provoditi u narednom razdoblju

* Nabava opreme JVP — financiranje nabave opreme JVP po ovoj aktivnosti se planira provoditi
u narednom razdoblju

* Sufinanciranje djelatnosti javnog vatrogastva — u izviestajnom razdoblju se aktivnost
sufinanciranja provela po planu i programu za JVP Gracac

Iznos utroSenih proracunskih sredstava za izvjestajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi:
1.496.540.81 kn.



2.1. PODACI O UTROSENIM PRORACUNSKIM SREDSTVIMA

NAZIV MJERE UTROSENA SREDSTVA
Potpora razvoju i ja¢anju poduzetnicke,
poljoprivredne i turisticke 77125
infrastrukture
Obogacivanje i promicanje turisti¢kog i 129.101,66
kulturnog Zivota
Unaprjedenje kvalitete Zivota kroz razvoj 835.807,70

prometne, komunalne, javne, energetske i
komunikacijske infrastrukture

Zastita okolisa 146.476,50
Izgradnja i odrZavanje objekata i uredaja 176.440,50
u vlasniStvu Opéine i nabava dugotrajne
imovine
Razvoj i unapredenje sportsko- 772.745,94
rekreacijskih sadrzaja i infrastrukture
Razvoj infrastrukture, programa i 25.000,00
aktivnosti socijalnih usluga
Izgradnja i unapredenje odgojno- 449.151,87
obrazovne infrastrukture i programa
Poticanje zaposljavanja teSko zaposljivih 0

drustvenih skupina (mladi, Zene, starije
osobe, osobe s invaliditetom i dr.)
Osiguranje vece sigurnosti stanovni§tva 1.496.540,81
Opéine



2.2. STATUS PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE
Potpora razvoju i jatanju poduzetnicke,
poljoprivredne i turisti¢ke
infrastrukture
Obogacdivanje i promicanje turisti¢kog i
kulturnog zivota
Unaprjedenje kvalitete Zivota kroz razvoj
prometne, komunalne, javne, energetske i
komunikacijske infrastrukture
Zastita okolisa

Izgradnja i odrzavanje objekata i uredaja
u vlasni§tvu Opéine i nabava dugotrajne
imovine
Razvoj i unapredenje sportsko-
rekreacijskih sadrzaja i infrastrukture
Razvoj infrastrukture, programa i
aktivnosti socijalnih usluga
Izgradnja i unapredenje odgojno-
obrazovne infrastrukture i programa
Poticanje zaposljavanja tesko zaposljivih
drustvenih skupina (mladi, Zene, starije
osobe, osobe s invaliditetom i dr.)
Osiguranje vece sigurnosti stanovnistva
Opéine

STATUS PROVEDBE MJERE

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

Mjera je u tijeku. Planira se provodenje u
narednom razdoblju

| 2.3. ZAKLJUCAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA |

Napredak u gotovo svakoj mjeri je prisutan za izvjestajno razdoblje. Zakljudci pregleda stanja
ukazali su na konkretne moguénosti i koncepcije razvoja Op¢ine Gradac temeljem kojih su
definirani razvojna vizija i ciljevi razvoja Opéine. Daljnjim razmatranjem za svaki od
postavljenih ciljeva definirani su prioriteti razvoja Opéine, a za svaki prioritet razradene su
mjere koje uz opis mjere i kljuéne aktivnosti sadrze precizno definirane korisnike te indikatore
za vrjednovanje razine doprinosa pojedine mjere konkretnom prioritetu odnosno cilju.

Opc¢ina GraCac usmjerava svoj strateski smjer gospodarskog razvoja i upravlja svim prirodnim
resursima koji predstavljaju cilj revitalizacije ovog velikog ruralnog podrudja.

Sve su se mjere provodile i provodit ée se u narednom razdoblju sukladno donesenim planovima
1 osiguranim sredstvima u Prora¢unu Op¢ine Gracac.



Opéina Gracac je i prije ali i u ovom izvjeitajnom razdoblju osigurala provedbu socijalnih
usluga kroz pomo¢i za rodenje djeteta, redovan rad sustava za zagtitu i spaSavanje, osigurala
stipendije za ucenike i studente. Osiguravamo redovan rad udruga sa podru¢ja Opcine kroz
sufinanciranje iz prora¢una, brinemo o djeci predskolskog odgoja i obrazovanja kroz redoviti
rad vrti¢a. Krenuli smo u izgradnju svlagionica i tribina na nogometnom stadionu.

Sve mjere koje su navedene u provedbenom programu Op¢ine Gracac se sukladno planu i
programu izvrSavaju i postepeno provode i nisu zapaZene odredene poteSkoce u provedbi
unato€ ekonomskoj i gospodarskoj situaciji te se nadamo i daljnjem ostvarivanju zadanih mjera
i ciljeva u slijedec¢em izvjeStajnom razdoblju.

OPCINSKI NACELNIK:
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